

ПЛАН
мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №5» п. Ключи-1

№п/п	Мероприятие	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственный
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1.1	<p>Изучение нормативно-правовых документов федерального уровня:</p> <p>1. Приказ министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».</p> <p>2. Приказ Комитета по образованию от 23.11.2015 г. № 591 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».</p> <p>3. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».</p>	Февраль-март	Информирование педагогического коллектива.	<p>директор школы,</p> <p>зам. директора по УВР</p> <p>Руководители ШМО</p>
1.2	Утверждение плана мероприятий о введении в ОО федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями	Март	Решение педагогического совета школы о введении ФГОС ОВЗ в школе.	Администрация.

1.2	здоровья на педагогическом совете.			
1.3	Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ.	Февраль - март	Организация мониторинга готовности МБОУ СШ №5 введению ФГОС.	Администрация школы
1.4	Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ.	2015-2016 уч.год	Должностные инструкции работников школы.	Директор школы.
1.5	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ , доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	2015-2016 уч.год	Внесение изменений и дополнений в документы , регламентирующих деятельность МБОУ СШ №5. (Устав ,ООП НОО , ООП ООО).	Администрация школы
1.6	Внесение изменений в программу развития школы.	Апрель-декабрь 2016 год	Определение вектора развития школы в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.	Директор школы
1.7	Организация работы по разработке АООП школы, с учетом формирования универсальных учебных действий.	2015-2016 уч.год	Создание адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.	Зам. дир. по УВР, рабочая группа ФГОС ОВЗ
1.8	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы МБОУ СШ №5.	2015-2017 уч. год	Наличие программ внеурочной деятельности школы с учетом требований ФГОС ОВЗ	Зам. дир. по воспит . работе, рабочая группа ФГОС ОВЗ
1.9	Заседание рабочей группы по вопросам введения ФГОС НОО, обучающихся с ОВЗ по теме: «Введение ФГОС ОВЗ: стратегия, риски, перспективы»	август, 2016г.	Стендовый доклад «Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования - разработка и реализация»	Администрация школы рабочая группа ФГОС ОВЗ

2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

2.1	Создание рабочей группы педагогов по подготовке к введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь2016г.	Создание и определение функционала рабочей группы	Директор школы.
2.2	Заседание Методического Совета школы «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	2015-2016 уч.год	Перечень требований к условиям организации	Руководитель ШМО, Рабочая

			образовательного процесса в ОО при введении ФГОС.	группа
2.3	Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.	Февраль-март 2016. Август 2016	Оценка ОО условий школы с учетом требований ФГОС ОВЗ.	Администрация школы.
2.4	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе	2016 г.-2017 г.	Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при оснащении образовательных организаций	Директор школы.
2.5	Анализ соответствия материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	2015-2016 уч.год	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации АООП с требованиями ФГОС ОВЗ.	Директор школы, заместитель директора по АХЧ
2.6	Комплектование библиотеки школы базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.	2016-2017 уч.год	Анализ имеющихся в наличии документов по введению ФГОС.	Директор школы, педагог-библиотекарь.
2.7	Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана АООП, в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	апрель-май 2017 год	Оснащенность школьной библиотеки, учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС ОВЗ.	Директор школы, педагог-библиотекарь.
2.8	Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	2015-2016 уч.год	Дорожная карта реализации ФГОС ОВЗ.	Директор школы, заместитель директора по УВР
2.9	Методическое объединение начальных классов «О готовности школы к переходу на ФГОС ОВЗ начального общего образования»	май, 2016 год	Оценка степени готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ.	Администрация школы
3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
3.1	Выявление степени укомплектованности школы педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников к введению ФГОС ОВЗ.	2016 г.-2017 г.	Мониторинг.	Директор школы, заместитель директора по

				УР
3.2	Обеспечение поэтапного повышения квалификации заместителей директора и педагогических работников по вопросам ФГОС ОВЗ.	2016-2017	Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации и профессиональной подготовки руководящих и педагогических работников по вопросам ФГОС ОВЗ.	Директор школы, заместитель директора по УР
3.3	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ОВЗ.	2015-2017уч. год	Ликвидация профессиональных затруднений педагогов.	Администрация школы
4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
4.1	Финансовое обеспечение и корректировка выполнения государственных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ.	2015-2017 учебный год	Выполнение методических рекомендаций по финансовому обеспечению реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ.	Директор школы.
5.Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
5.1	Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ и результатах введения в ОО через сайт МБОУ СШ №5, газету, буклеты, информационные стенды, родительские собрания.	2015-2017 учебный год	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ОВЗ	Администрация школы. Ответственный за сайт.
5.2	Участие в районных мероприятиях по вопросам получения общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ.	2015-2017 учебный год	Информирование родительской общественности.	Администрация школы. ФГОС, классные руководители
5.3	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.	2015-2017 учебный год	Протоколы родительских собраний.	Администрация школы. ФГОС, классные руководители
5.4	Создание на сайте школа раздела «Введение ФГОС образование обучающихся с ОВЗ».	декабрь 2016 год	Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОО.	Ответственный за ведение сайта.

5.5	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ.	2016 г.-2017 г.	Публичный отчет директора школы.	Директор школы.
-----	--	-----------------	----------------------------------	-----------------

**План-график мероприятий («дорожной карты»)
 по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов
 образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Средняя школа №5 п. Ключи-1»**

№ п/п	Содержание деятельности	Срок выполнения	Ответственный	Планируемые результаты
1	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.1.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ)	Ноябрь 2015 г. – 2016 г.	Директор школы	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. Приведение локальных актов ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ.
1.2.	Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Ноябрь 2015 г. – декабрь 2016 г.	Администрация школы	Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО.
1.3.	Организация работы по использованию методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы общеобразовательной организации, подготовленных Минобрнауки России	Ноябрь 2015 г. – 2016 г.	Администрация школы	Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО. Проведение совещаний, педагогических советов с педагогическими работниками.
1.4.	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение)	январь 2016 г. – 2016 г.	Администрация школы	Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов)
1.5.	Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Администрация школы	Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности ОО. Проведение совещаний, педагогических советов с педагогическими работниками.
1.6.	Включение в федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	С ноября 2015 г. до утверждения приказа	Администрация школы	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке

		Минобрнауки России		основных образовательных программ.
1.7.	Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ «Средняя школа №5»	Ежеквартально, начиная с 2016 года	Администрация школы	Реализация мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ.
2	Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
2.1.	Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Администрация школы	Участие педагогических работников в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.
3.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Администрация школы	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО.
3.2.	Организация для педагогических работников, обучающихся мероприятий (круглые столы, семинары, совещания)	2015-2018 годы	Администрация школы	Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях
3.3.	Использование методических рекомендаций по проектированию деятельности ОО в условиях введения ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Администрация школы	Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО.
4.	Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
4.1.	Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2015-2017 годы	Администрация школы	Эффективное планирование расходов средств местного и муниципального бюджетов.
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
5.1.	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Ежегодно, начиная с 2016 года	Администрация школы	Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений в ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических

				работников ОО в муниципальных, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.
5.2.	Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Ежегодно	Администрация школы	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайт ОО, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОВЗ

1. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 13.12.2013 г.)

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013г. № 30067)

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г.

№ 29/2065-п

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»

3. Постановление от 10 июля 2015 г. № 26

Об утверждении Санпин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

4. Методические рекомендации Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 06.04.2016 г. № 02-01-81/2940

О направлении методических рекомендаций по организации специальных условий получения образования для детей с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 19.12.2014 г. № 1599

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 19.12.2014 г. № 1598

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»