

**ПЛАН  
внутришкольного контроля  
по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя школа №5 п. Ключи-1»**

**Задачи:**

- получить информацию о ходе реализации введения ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ в соответствии с планом;
- провести анализ состояния хода работ по введению в школе ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ; - выявлять проблемы и корректировать план введения в ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ В МБОУ СШ №5

№ п/п	Объекты контроля	Субъекты контроля	Сроки контроля		Подтверждение выполнения (документы)
			Начало	Окончание	
<b>I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ООУ</b>					
1	Создание рабочих групп по введению ФГОС НОО, ООУ.	Директор школы	сентябрь-январь 2015-2016	январь 2016	Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ
2	Подготовка проекта приказа об утверждении АООП ОВЗ на 2016-2017 учебный год (скорректированной)	Зам. директора	август 2016 г.	Август 2016 г.	Приказ об утверждении изменений АООП НОО для ОВЗ
3	Подготовка проекта приказа об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО ОВЗ	Зам. директора	январь 2016	январь 2016 г.	Приказ об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО ОВЗ
4	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней	Администрация школы	В течение 2015-2017 учебного года	по мере поступления новых документов	Перечень документов, включенных в банк
5	Разработка и утверждение плана-графика по подготовке и внедрению ФГОС НОО ОВЗ	Администрация школы	декабрь 2015 г	январь 2016	Наличие плана-графика
6	Определение УМК, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО для ОВЗ	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО ОВЗ	апрель-май 2016	Май – август 2016 г.	Список учебников

7	Разработка модели внеурочной деятельности в начальной школе	Рабочая группа по введению ФГОС НОО для ОВЗ	апрель-август 2016 г	Сентябрь 2016г.	Наличие программного документа
8	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ должностных инструкций работников ОУ: учителя, библиотекаря (подготовка)	Рабочие группы по введению ФГОС НОО и ООО	апрель 2016 г.	по мере поступления в школу учащихся с ОВЗ	Наличие пакета должностных инструкций
9	Разработка и утверждение плана методической работы по введению ФГОС НОО для ОВЗ	Администрация школы, рабочая группа по введению	декабрь 2015г.	январь 2016г.	Отражение мероприятий в плане работы школы на 2015-16 уч.год и последующие годы
10	Внесение изменения и дополнения в Устав школы	Администрация школы	2016г.	2017 г.	Утверждение изменений и дополнений в Устав школы

## II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО

1	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	Администрация школы	Сентябрь 2015г.	корректировка ежегодно	Информация об объемах расходов
---	---	---------------------	-----------------	------------------------	--------------------------------

## III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО

1	Организация работы групп по разработке АООП для ОВЗ: -с умственной отсталостью, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с ЗПР	Администрация школы, руководитель м\о	Январь 2016г.	август 2016г.	АООП ОВЗ
2	Выявление потребностей и интересов обучающихся и родителей начальной школы по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность	Классный рук., Зам. директора по ВР	апрель 2016г.	сентябрь 2016г.	учебный план и план внеурочной деятельности

## IV. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО и ООО

1	Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС НОО ОВЗ	педагог-психолог, руководитель м\о	январь 2016 г	декабрь 2016	Информация об уровне готовности педагогов к реализации ФГОС ОВЗ
2	Создание плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей (по мере введения ФГОС НОО ОВЗ)	Зам. директора по ПВ	сентябрь 2015 г	корректировка ежегодно	план-график повышения квалификации

## V. Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО и ООО

1	Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО ОВЗ	Администрация школы, ответственный за сайт школы,	сентябрь 2015	по плану	Протокол родительского собрания, размещение информации на сайте школы
2	Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Проведение анкетирования на родительских собраниях.	Учителя начальных классов, зам. директора по ВР	В течение учебного года	В течение учебного года	Информация
3	Обновление раздела о ходе введения ФГОС НОО ОВЗ на сайте школы	Администрация школы, ответственный за сайт школы	Сентябрь 2015	по плану	Наличие раздела о ФГОС ОВЗ на сайте школы

#### **VI. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ОВЗ**

1	Организация и проведение мониторинга уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС ОВЗ к минимальной	Администрация школы, рабочая группа по	февраль 2016 г	2016 г	справка
2.	Приобретение учебников для обучающихся 1 классов, реализующих ФГОС НОО ОВЗ	Администрация школы, шк. библиотекарь	2016 г.	2016г.	Справка об уровне оснащённости УМК в начальной школе
3	Установка учебно-лабораторного оборудования	Зам. директора школы по АХР	с 2016 года и по плану	по мере поступления	укрепление МТБ для обучения учащихся с ОВЗ
4	Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Администрация школы, рабочая группа по введению	В течение уч. года	В течение уч. года	Информация на сайте и АИС СГО
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети	Администрация школы	В течение уч. года	В течение уч. года	обеспечение доступа с рабочих мест педагогов к ЭОР (контроль белого списка)